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 Tárgy: veszélyhelyzetből fakadó 
 projektmegvalósítási problémák kezelése 
 
 
TISZTELT KEDVEZMÉNYEZETT! 
 
 
A 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a Versenyképes Közép-
Magyarország Operatív Program támogatásával megvalósuló projektek végrehajtása során felmerült 
problémák kezelésére az alábbi tájékoztatást adjuk. 
 
 
Projektmegvalósítás, mérföldkövek határidejének meghosszabbíthatósága: 
 
A veszélyhelyzetre tekintettel a kedvezményezett módosítási igény keretében kérheti a lejáró mérföldkövek 
vagy a projekt befejezési határidejének meghosszabbítását. (A hosszabbítás alapesetben a veszélyhelyzet 
fennállásával arányosan történhet, továbbá a felhívásban előírt határidőket túllépheti azzal, hogy a projektek 
megvalósítási határideje nem lehet későbbi, mint 2023. június 30.) A meghosszabbítás következtében 
keletkezett költségnövekmény fedezetére többletforrás nem áll rendelkezésre. 
 
 
Személyes részvétellel járó programok, képzések, szűrővizsgálatok elmaradása: 
 
A személyes részvételű programok megvalósítása kiváltható egyenértékű online programokkal, ha ezt a 
kedvezményezett teljes körűen ledokumentálja és a változásról az Irányító Hatóságnak módosítási 
igényt nyújt be. Az eredeti szakmai tartalommal egyenértékű helyettesítő megoldás alkalmazása az IH 
részéről nem igényel TSZ módosítást, az változás-bejelentéssel kezelhető. 
A módosítási igények egyedileg kerülnek elbírálásra, figyelembe véve, hogy a változás a 
Felhívásban, vagy jogszabály(ok)ban rögzítettektől való eltérést jelent-e.  
 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a képzés formája változik, akkor a képzés kapcsán elszámolható költségek 
köre is változhat, mivel pl. tananyag nyomtatás, utazási költség, catering költségek távoktatás esetén nem 
merülnek fel. 
 
Amennyiben a projekt szakmai tartalma folyamatosan megvalósul (pl. digitális formában), javasoljuk, hogy a 
szakmai megvalósító stáb és a menedzsment is folyamatosan bérezésben részesüljön. 
Amennyiben a projekt egyes tevékenységei csak később valósulnak meg, a felfüggesztés idejére a 
kedvezményezett nem számolhat el személyi jellegű ráfordítást. 
A fenti két eset kombinációja esetén javasoljuk arányosítani a személyi jellegű költségeket 
(munkaszerződés-módosítás) a megvalósult és nem megvalósult elemek arányában, így a később 
megtartott programok idejére (a meghosszabbított projektmegvalósítási időre) is marad forrásuk. 
 
 
Közreműködők, alkalmazottak javadalmazása: 
 
Amennyiben rendelkeznek megtakarítással, a projekt meghosszabbítása miatt előforduló plusz 
feladatvégzés ellenértékének forrását javasoljuk a költségvetésben keletkezett megtakarításból fedezni, 
többlettámogatás igény finanszírozására forrás nem áll rendelkezésre. 
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Projekt/egyes projekttevékenységek felfüggesztése: 
 
Amennyiben a projekt egyes tevékenységei a veszélyhelyzet idején nem valósulnak meg, a 
felfüggesztés idejére a kedvezményezett nem számolhat el személyi jellegű ráfordítást. Javaslataink 
alkalmazási formánként: 
 

 alkalmazotti státuszban lévő munkavállalók/közalkalmazottak fizetés nélküli szabadságot vesznek 
igénybe, 

 megbízási jogviszonyban lévő természetes személyek megbízási szerződése kerüljön módosításra 
a feladat elhalasztására tekintettel, 

 számlás megbízottak, vállalkozók a felfüggesztés idején nem számláznak. 
  
A fentiektől eltérően a projektmenedzsment tagjai vagy a távkonzultációs feladatot végző munkatársak a 
feladatellátásuk szerinti arányos juttatást kaphatnak. 
 
 
Indikátorok, vállalások: 
 
A 272/2014. (XI. 05.) Korm. rend. 87. § g) pontja szerint ”vis maior esetek bekövetkezésekor az irányító 
hatóság egyedileg mérlegeli a negatív irányú változások hatását a projektre és dönt a módosítási igény 
jóváhagyásáról”, illetve a 88. § (2) bekezdés (75% alatti teljesítés) szerinti visszafizetési kötelezettség vis 
maior esetekre nem alkalmazandó. 
 
 
Hiánypótlási határidők kezelése: 
 
A hiánypótlási határidők meghosszabbítására technikailag nincs lehetőség. A veszélyhelyzet miatt nem 
teljesített hiánypótlás miatt ugyanakkor a benyújtott kifizetési kérelmek, módosítási igények nem kerülnek 
elutasításra, a veszélyhelyzet megszűnte után az Irányító Hatóság tisztázó kérdés keretében kéri majd a 
hiányzó dokumentumok benyújtását. 
 
 
Eredeti dokumentumok, aláírások kezelése: 
 
Amennyiben a kedvezményezett hivatalos képviselője akadályoztatva van az Irányító Hatóság által kért 
dokumentumok aláírásában (pl. otthoni karantén, távmunka), vagy nem rendelkezik olyan technikai 
eszközökkel (nyomtató, scanner), amelyek szükségesek lennének ahhoz, hogy az ő aláírásával ellátott 
dokumentumokat nyújtsanak be, javasoljuk, hogy a projekt más munkatársa (pl. szakmai vezető, 
projektmenedzser) írja alá a dokumentumot vagy az irat  word/excel formátumban kerüljön benyújtásra azzal 
a feltétellel, hogy a későbbiekben pótolják a hivatalos képviselő kézjegyével ellátott eredeti dokumentumot. 
 
 
 
Budapest, 2020. március 27. 
 
 Tisztelettel: 
 Puskás Dániel 
 főosztályvezető 
 
 

 


